Comune di Bari
Regione Puglia
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Fondo Europec di Siluppe Regionale B

Restauro e Ristrutturazione

La Puglia & tutta da girare.

del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -

per la sede della

APULIA FILM HOUSE

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:

arch. Mauro Saito

via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it
con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:

esse ingegneria s.r.|
corso Vittorio Emanuele Il, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it

ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:

ing. Massimiliano Quarta

via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav

geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calo & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)

dott. Silvio Maselli

PROGETTO DELLA
SICUREZZA Al SENSI DEL
D.LGS. 81/2008 E s.m.i.
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PSC.06
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DURATA DEI LAVORI 3659
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 20¢g
OPERE PROVVISIONALI 297 9
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 369

rimazioni di infissi 10g
rimozione di arredi e pannellature pubblicitarie 5g '
demolizione di murature 10g
rimozione degli impianti esistenti 159
demolizione di superfetazioni e volumi non pid funzionali 20g '
RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA ESISTENTE 499
risanamento delle strutture in c.a. esistenti 20¢g
risanamento e miglioramento sismico dei solai e delle solette 30g '
revisione della scala metallica esterna 10g
opere di miglioramento sismico delle strutture esistenti 30g
NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 1) 40g
realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta 10g
redlizzazione di huove strutture in c.a. 309
NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 2) 40g
redlizzazioni di scavi di shancamento e d sezione ristretta 10g
realizzazione di nuove strutture in c.a. 30g '
NUQVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 3) 40 g
realizzazioni di scavi di sbhancamentc e a sezione ristretta 10g
redlizzazione di huove strutture in c.a. 309
NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 4) 90g
redlizzazioni di scavi di shancamento e a sezione ristretta 10g '
realizzazione di nuove strutture in c.a. 30g
redlizzazione diimpianti 10g '
esecuzione di infonaci 15g
posa in opera di pavimenti 10g
esecuzione di tinteggicture 15g
MURATURE 509
realizzazione di nuove murature, tramezzature e pareti isolanti 50 g
OPERE IMPIANTISTICHE 60 g
predisposizioni per impianti 40 g
OPERE DI FINITURA 86g
esecuzione di infonaci esterni ed inferni 309!
posd in opera di pavimenti e rivestimenti 4049 '
realizzazione di opere in piefra 20g
posa in opera di nuoavi controsoffitti posa in opera di infissi interni ed 30g
esterni
realizzazione di opere in ferro 10g
esecuzione di finteggiature interne ed esterne e su opere in ferro 30g '
COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE 359
posa in opera di macchine, corpl lluminant], prese e interruttor, 35¢g '
sanitari e rubinetterie
RESTAURO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO ESISTENTE 76 g
restaurc dei paramenti in pietra interni ed estemi 26 g '
restaurc delle velrate della hall 15g '
restaure dei pavimenti di pregio esistenti 10g '
restauro dei controsoffitti della sala De Tullio 10g '
restauro delle opere artistiche 15g
restauro del portale di ingresso e della recinzione antistante 20g|
AREA ESTERNA 459 |
realizzazioni di scavi 10g|
esecuzione di opere a verde 10g '
posd in opera di pavimentazioni e cordonature 10g
redlizzazione di impianto iriguo 5g
redlizzazione del laghetto 109
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 109
smontaggio attrezzature, carico dei materiali su automeszzi 10g
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é DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
rimozioni di infissi
rimozione di arredi e pannellature pubblicitarie
demolizione di murature
rimozione degli impianti esistenti

demolizione di superfetazioni e voalumi non pit funzionali
RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA ESISTENTE
risanamento delle strutture in c.a. esistenti

risanamento e miilioramento sismico dei solai e delle solette

revisione della scala metallica esterna

opere di miilioramento sismico delle strutture esistenti

NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 1)

realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta

nﬁizzazione di nuove strutture in c.a.

NUOQVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 2)

® ¢

realizzazioni di scavi di shancamento e a sezione ristretta

izzazione di nuove strutture in c.a.

NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BELOCCO 3)

e <

realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta

nﬁizzazione di nuove strutture in c.a.

NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (ELOCCO 4)

realizzazioni di scavi di shancamento e a sezione ristretta

izzazione di nuove strutture in c.a.

MURATURE
realizzazione di nuove murature, tramezzature & pareti isolanti

OPERE IMPIANTISTICHE
predisposizioni per imhianti

OPERE DI FINITURA

esecuzione di intonaci esterni ed interni

posa in opera di pavimenti e rivestimenti

realizzazione di opere in pietra
posa in opera di nuovi controsoffitti pasa in opera di infissi interni ed esterni

realizzazione di opere in ferr

esecuzione di tinteggiature interne ed esterne e su o:pere in ferro
COMPLETAMENTO (j'.)PERE IMPIANTISTICHE

posa in opera di macchine, corpi illuminanti, prese e interruttori, sanitari e rubinetterie

RESTAURO ARCHITETTONICO DELL’EDIFICIO ESISTENTE

re;;tauro’dei paramenti in pietra interni ed esterni ’
restauro delle vetrate della hall
restauro dei pavimenti di pregio esistenti
restauro dei controsoffitti della sala De Tullio
restaurn delle opere artistiche
restauro del portale di ingresso e della recinzione antistante
AREA ESTERNA

* E

realizzazioni di scavi

esecuzione di opere a verde

posa in opera di pavimentazioni e cordonature

realizzazione i impianto irriguo
. |
realizzazione del laghetto

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

smontaggio attrezzature. carico dei materiali su automezzi




